

## 온라인 강의 플랫폼 사이트 구축 WBS

단계	활동	작업명	주요기능	부속기능	담당자	시작일	종료일	소요기간(일)	산출물
분석	요구사항 정의		전체기능						요구사항정의서
		고객요구사항 취합			오세훈 이은영 황교진	12-01	12-02	2	
		기획 회의			오세훈 이은영 황교진	12-01	12-02	2	
	요구사항 분석		전체기능						요구분석 명세서
		고객 요구사항 분석			오세훈 이은영 황교진	12-03	12-04	2	
		시스템 분석			오세훈 이은영 황교진	12-03	12-04	2	
		운영환경 분석			오세훈 이은영 황교진	12-03	12-04	2	
		요구기능 분석			오세훈 이은영 황교진	12-03	12-04	2	
		프로토타입 제작			이은영 황교진	12-03	12-04	2	
고객 검토 및 승인				오세훈	12-04	12-04	1		
설계	설계준비		전체기능						
		기획 실무 회의			오세훈 이은영 황교진	12-05	12-06	2	
		컨텐츠 준비			오세훈 이은영 황교진	12-05	12-06	2	
		컨텐츠 수집			오세훈 이은영 황교진	12-05	12-06	2	
		시안 검토			오세훈 이은영 황교진	12-05	12-06	2	
	시스템 설계		전체기능						
		스토리보드 작성			오세훈 이은영 황교진	12-07	12-08	2	
		스토리보드 검토			오세훈 이은영 황교진	12-07	12-08	2	
		흐름 설계			오세훈 이은영 황교진	12-07	12-08	2	
	화면 설계		전체기능						
		메인 화면 설계			황교진	12-08	12-08	1	화면설계서
		서브 화면 설계			황교진	12-08	12-08	1	화면설계서
	기능 설계		전체기능						
		클래스 설계			오세훈 이은영 황교진	12-09	12-10	2	클래스다이어그램
		테이블 설계 및 정의			오세훈 이은영 황교진	12-09	12-10	2	ERD
기능 모델 설계				오세훈 이은영 황교진	12-09	12-10	2		
개발	개발 준비		전체기능						
		공통 개발 가이드			오세훈 이은영 황교진	12-09	12-10	2	공통개발 가이드
		화면 구현 가이드			오세훈 이은영 황교진	12-09	12-10	2	화면구현 가이드
		기능 구현 가이드			오세훈 이은영 황교진	12-09	12-10	2	기능구현 가이드
	UI 디자인		전체기능						
		메인 레이아웃 디자인			이은영 황교진	12-11	12-12	2	
		서브 레이아웃 디자인			이은영 황교진	12-11	12-12	2	
		상세 레이아웃 디자인			이은영 황교진	12-11	12-12	2	
	UI 구현		전체기능						
		메인 템플릿 제작			이은영 황교진	12-11	12-12	2	
		서브 템플릿 제작			이은영 황교진	12-11	12-12	2	
		상세 템플릿 제작			이은영 황교진	12-11	12-12	2	
입력 양식 템플릿 제작				이은영 황교진	12-11	12-12	2		

[illegible]

